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Mercado diario
▪ Precios y energías en el mercado diario

▪ Tecnologías en el mercado diario

▪ Tecnologías que marcan precio
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Mercados intradiarios

▪ Precios y energías en el mercado intradiario de subastas

▪ Energía casada por sesión de subasta

▪ Precios y energías en el mercado intradiario continuo

▪ Ofertas, transacciones y energía en el mercado
intradiario continuo

▪ Negociación en el mercado intradiario continuo
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Intercambios internacionales
▪ Capacidad y ocupación por interconexión

▪ Energía de importación y exportación

▪ Acoplamiento de mercados
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Mercados internacionales
▪ Energía diaria en los mercados europeos

▪ Precio medio diario en los mercados europeos

▪ Mapas comparativos
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Otra información
▪ Participación de la energía renovable en el mercado

▪ Cuotas de mercado por empresa
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Mercados acoplados. Hoja de 
Ruta
▪ Mercado diario

▪ Mercados intradiarios

▪ Otros
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Mercados acoplados
Mercado diario

2024 2025
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o SIMULACRO de desacoplamiento de los mercados europeos, 20 de marzo. Participaron todas las partes operativas del Mercado Diario Europeo (NEMOs, 
TSOs, JAO y agentes de mercado). Las pruebas finalizaron con éxito y sin incidencias.

o La SEXTA EDICIÓN DEL MARKET COUPLING CONSULTATIVE GROUP (MCCG) se celebrará el 27 de Junio. Se actualizará sobre el estado del proyecto de 
15 min MTU y del resto de desarrollos que se están llevando a cabo en SDAC y SIDC. La inscripción para el mismo puede formalizarse pinchando aquí.
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Actualización de los  
Sistema acoplamiento:
Version para las 
subastas intradiariarias 
Europeas 

Actualización Sistema 
acoplamiento: mejoras 
en la aplicación para la 
gestión de la sesión

Incorporación del 
NEMO de Rumania 
(BRM)

https://events.teams.microsoft.com/event/d103bfc7-afdb-45e6-a8da-d19688d7b0ab@0c38bf71-99b7-4edf-a2e6-70803930efe7


Mercados acoplados
Estado de la implantación del periodo de 15 min en el Mercado Diario

o A nivel europeo, se siguen realizando pruebas con escenarios de uso de producto más probables en el go-live. El objetivo de estas pruebas

es verificar que algoritmo tendrá una respuesta adecuada (performance).

o Estado de las pruebas de 15’ MTU

o LOCALES OMIE

▪ El 21 de Marzo finalizaron las pruebas internas de OMIE con resultado satisfactorio.

▪ El 20 de Mayo, OMIE comenzará las pruebas internas con el sistema de pruebas ya adaptado para permitir la negociación periodos de 15’ y la nueva

tipología de oferta del mercado diario del mercado diario en el MIBEL.

o REGIONALES

▪ 1ª FASE desde 1 de Abril: Pruebas de OMIE con los operadores del sistema MIBEL con resultado satisfactorio.

▪ 2ª FASE desde 15 de Abril: Pruebas de OMIE con todas de las partes del SWE (South West Europe - NEMOS: OMIE, EPEX, EMCO y OPERADORES DEL

SISTEMA: REE, REN y RTE), con resultado satisfactorio.

o EUROPEAS: Functional Integration Test (FIT)

▪ Pruebas a partir del 27 de Mayo conjuntamente el resto de operadores del mercado europeos. Estas pruebas tienen como objetivo probar las

funcionalidades del sistema central y los sistemas locales. OMIE probará la negociación periodos de 15’ y la nueva tipología de oferta del mercado

diario.
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Mercados acoplados
Estado de la implantación del periodo de 15 min en el Mercado Diario

o Estado de las pruebas de 15’ MTU (Continuación):

o EUROPEAS: System Integration Test (SIT).

o Previstas para finales de Octubre conjuntamente el resto de operadores del mercado europeos. Estas pruebas tienen como objetivo probar las

funcionalidades del sistema central, los sistemas locales y los procedimientos de operación centrales, regionales y locales.

o PRUEBAS CON AGENTES

o Se prevé que los agentes del MIBEL puedan comenzar a hacer pruebas con el sistema de pruebas de OMIE (con periodos de negociación periodos

de 15’ y la nueva tipología de oferta del mercado diario) a partir del 17 junio de 2024. Este entorno estará disponible hasta el go-live y se enviará un

recordatorio por email indicando tal disponibilidad.

o Además, una vez finalizadas las pruebas SIT, se realizarán pruebas con todos los agentes del mercado europeo.
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Cronograma del proyecto de implantación de los 15 min
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Hoja de ruta del MIBEL de 15 minutos en el SDAC, IDA y MIC  y nueva tipología de ofertas en el mercado diario

* Según la última información conocida de los operadores del sistema
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Mercados acoplados
Subastas intradiarias europeas (IDA)

o Puesta en operación previstas de las nuevas subastas el día 13 de junio con entrega el 14 de junio del 2024.

o OMIE enviará hoy la confirmación de su disposición para la puesta en operación de las IDAs (Declaración de Technical Readiness). Quedan por

finalizar las siguientes tareas:

o Aprobación de las Reglas de funcionamiento del mercado, con el compromiso de su aprobación y publicación antes del go-live.

o Acuerdos de liquidación transfronteriza con Francia. Ya acordados y a falta de firma uno de ellos.

o Acuerdos de intercambio de información con REN. A falta de revisión final y firma.

o Tareas previstas antes del go-live:

o Pruebas adicionales de las IDA para los Agentes del MIBEL entre el 13/5 y el 29/5.

o Previsión de realizar el 30/5 de un Seminario de las IDA para los Agentes del MIBEL.

o Se está preparando una Instrucción detallando la puesta en real de las IDA.
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Mercados acoplados
Subastas intradiarias europeas (IDA)
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o AM: Agentes de Mercado.

o IDA: subastas intradiarias europeas.

o CIP: plataforma central de intercambio 
de información entre XBID y los NEMO.

o PMB: Plataforma de operación del 
mercado

o SWE RIP: proyecto de implementación 
regional entre España, Francia y 
Portugal.

o XBID: plataforma central de negociación 
del mercado intradiario continuo.

El cronograma está vinculado a
la planificación del proyecto
europeo y a los procesos
regulatorios regionales.
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Mercados acoplados
Mercado intradiario continuo (MIC) y subastas intradiarias europeas (IDA)

Extensión geográfica

o La expansión de ETPA en el MIC, como NEMO designado en Alemania, se llevó a cabo en abril de 2024.

o La incorporación de BRM en el MIC, como NEMO designado en Rumanía, está prevista para el 22 de mayo de 2024. 

o La expansión de ETPA en el MIC, como NEMO designado en Austria, Bélgica y Francia, está prevista entre la segunda mitad del 2024 y 

principios de 2025.

o La expansión de EPEX en el MIC y en las IDA, como NEMO designado en Estonia, Letonia y Lituania, está prevista para el segundo 

trimestre de 2025.

o La incorporación de ETPA y BRM en las IDA, está prevista para el 2025.

o La integración de Irlanda en el MIC y en las IDA, está prevista para el tercer trimestre de 2026.

o La integración de los EnC countries (Albania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucrania y 

Georgia) en el MIC y en las IDA, está prevista a partir del cuarto trimestre de 2026.
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Subastas Intradiarias
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